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1. PRESENTACIÓN  
 
El contenido del presente informe está relacionado con la realización de formatos 
auxiliares de supervisión e interventoría del grupo de Infraestructura y Planta física 
a las obras realizadas en la Universidad del Magdalena 
 
La interventoría es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realiza una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, contratada para 
tal fin por la Universidad del Magdalena, cuando las obras son de gran envergadura 
y la universidad lo justifica pues el seguimiento no solo se contrata en el aspecto 
técnico sino también administrativo, financiero, jurídico, legal y ambiental. 
  
El objetivo de la labor de la supervisión e interventoría es el seguimiento y control 
eficaz de lo técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejercida por la Universidad mediante 
la designación de sus funcionarios. 
 
La Universidad del Magdalena está en constante crecimiento en su infraestructura, 
esto requiere que los trabajos realizados por la interventoría y supervisores 
designados sea lo más eficiente posible para evitar retrasos y sobrecostos que 
afecten negativamente lo planeado y presupuestado por parte de esta entidad. 
 
La razón por la cual se hace elección de este proyecto sobre la realización formatos 
auxiliares para interventoría y supervisión es debido a que existen pocos formatos 
existente en el grupo de Infraestructura y Planta Física de la Universidad del 
Magdalena que colaboren en la interventoría de obras, pues en algunas ocasiones 
se les he designada la interventoría de obras a este grupo y se busca que estos 
ayuden en los procesos de seguimiento y control de las obras de una manera más 
óptima, tal vez no de una manera sustancial pero sí con el objetivo de ofrecer una 
gran mejora con la aplicación de estos, 
 
También se intenta sugerir estos formatos a los equipos de interventorías 
contratados por parte de la Universidad del Magdalena a pesar de que cada 
interventoría tiene sus propios formatos, esta posible sugerencia en los formatos es 
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debido a que se ha visto algunas deficiencias en cuanto a la ejecución y desarrollo 
de las últimas obras ejecutadas en la Universidad del Magdalena. 
 
La realización y construcción de estos formatos se realiza gracias a la interacción 
con los equipos de trabajos de los contratistas que se encuentran ejecutando obras 
actualmente en la Universidad del Magdalena y también con la asesoría de todos 
los miembros del grupo de infraestructura y planta física que son las personas 
idóneas para saber que se necesitan en los formatos ya que ellos trabajaran en ellos 
 
Se aspira a que con la aplicación de estos formatos se puedan evidenciar mejoras 
en cuanto al control y seguimiento de las obras que se están ejecutando y que se 
ejecutarán, que están a  cargo del grupo de infraestructura y planta física partiendo 
del punto del que se lleva un mejor control y seguimiento de las obras pues es más 
probable que existan menos retrasos y que la calidad aumente y así la universidad 
pueda satisfacer las necesidades de la comunidad estudiantil de una manera más 
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 
 
 
2.1. Objetivo General: 
 
 
Elaborar formatos auxiliares para interventoría y supervisión de ejecución obras a 
cargo del Grupo de Infraestructura y Planta física de la Universidad del Magdalena. 
 
 
2.2. Objetivos Específicos: 
 
1. Diseñar formatos para controlar y coordinar la ejecución de obras y 
remodelaciones dentro de la universidad.  
 
2. Promover de manera más eficiente el cumplimiento de estándares de 
calidad, control de costos y tiempo. 
 
3. Mejorar el seguimiento y control de los técnico, administrativo, financiero, 
social, ambiental y jurídico ejercidas por la universidad sobre los contratos 
de obra civil. 
 
 
2.3. Funciones del practicante en la organización: 
 
1. Revisión de obra.  
2. Realización de informes. 
3. Visita a obra. 
4. Realización de presupuestos. 
5. Manejo de revisión de documentos. 
6. Elaboración de formatos. 
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El presente proyecto tiene como objetivo principal crear herramientas como los 
formatos para interventoría y supervisión de obras a cargo del Grupo de 
Infraestructura y Planta Física de la Universidad del Magdalena. 
 
Los interventores y supervisores  son colaboradores de la entidad que garantizan el 
cumplimiento del objeto contractual en términos de eficiencia, eficacia economía e 
imparcialidad; de su buena gestión depende la calidad de los productos ofrecidos 
por la Universidad; están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y son responsables de 
mantener informada a la universidad de las circunstancias que puedan contribuir a 
actos de corrupción o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor es un funcionario de la Universidad parte del Grupo de infraestructura 
y Planta Física designado para realizar actividades de supervisión de contrato o de 
una orden que servicio, consultoría, compra, suministro etc. 
 
Se identifica una falencia en cuanto al seguimiento y control por parte del Grupo de 
Infraestructura y Planta Física ya que se cuentan con pocos formatos que ayuden a 
realizar ese control y pues a la hora de realizar informes de interventoría se hace un 
poco difícil demostrar cómo es llevado a cabo el seguimiento como lo es en el 
personal de obra, estado de clima, chequeo de informes, recibo de obras, registros 
fotográficos etc. además se pretende ayudar no solamente a labores de 
interventoría sino también a las labores de supervisión a las interventorías 
contratadas para obras de gran envergadura.  
 
Debido a que en ocasiones algunas obras civiles se les he de designar la 
interventoría a algún miembro de la oficina de infraestructura y planta física de la 
universidad del magdalena y a cada proceso se le asigna supervisores; es necesario 
contar con más herramientas que complementen de buena forma los procesos de 
control y seguimiento que se deben realizar a estas y aunque estos no mejoren de 
manera sustancial el desarrollo de las obras si se ofrecerá una mejora en cuanto a 
los procesos mencionados anteriormente. 
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Además otro motivo por el cual contar con estas herramientas como lo son los 
formatos es que estos también se podrán sugerir para su uso a aquellos equipos de 
interventoría contratados por la universidad en obras que requieren que debido a lo 
grande que son necesitan un control especializado en diferentes aspectos como en 
lo técnico, ambiental, financiero, jurídico, social, administrativo y algún otro aspecto 
que requiera; Para que así los supervisores por parte del Grupo de Infraestructura 
y Planta Física de la Universidad del Magdalena puedan llevar un mejor control y 
vigilancia de estas obras. 
 
La realización de este tipo de formatos es muy factible ya que no genera costos, no 
modifica la manera en la cual se supervisan las obras, sino que sirven de 
complemento y solo se requiere del trabajo de una persona que conozca 
mínimamente de forma general cómo se realizan los procesos de control y 
seguimiento a las obras por parte de los miembros de la oficina de infraestructura y 
planta física para realizar estos formatos. 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
Grupo de Infraestructura y Planta Física de la Universidad del 
Magdalena 
El consejo superior mediante acuerdo Superior No. 017 de 2011, estableció la 
estructura interna de la Universidad del Magdalena. El artículo 46 del Acuerdo 
Superior No.12 de 2011 faculto al Rector para establecer los grupos de trabajo 
necesarios en el cumplimiento de los objetivos, misión, funciones y procesos de la 
Universidad  
 
Ante la necesidad de establecer grupos internos de trabajo a fin de garantizar los 
equipos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de las dependencias 
responsables de los procesos de apoyo se crearon Grupos Internos de Trabajo en 
las dependencias existentes en la Universidad del Magdalena. Uno de esos grupos 
internos creados fue el Grupo de Infraestructura y Planta Física en apoyo a la 
dependencia de Dirección Administrativa con el fin de ayudar a garantizar el correcto 
funcionamiento de los procesos Administrativos y académicos de la institución, 
dando cumplimiento eficiente y eficaz de la misión, visión y objetivo de la 
Universidad del Magdalena. 
Ubicación 
 











     
Informe de Prácticas Profesionales como 










Figura 1. Vista satelital de Universidad del Magdalena. Tomada de 
https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/Historia 
 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de 
los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico.  
En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir la idea de crear 
un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; además, 
porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas expectativas sobre el 
futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas, sociales y 
culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el Continente 
Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan fuertemente a la 
opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia en la generación 
de nuevas ideas y esperanzas. 
En el ámbito regional también se materializaba hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la 
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, 
la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y 
por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido 
proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo 
agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: 
algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo 
objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente 
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autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en 
lo atinente a política y planeación dentro del sector educativo. 
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es 
la prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la 
autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, 
renta y patrimonio propio e independiente. 
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las 
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía. 
Misión 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de 
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. (Plan de Desarrollo 2010-2019). 
Visión 
"En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación 
superior de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, 
destacada en el ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e 
innovación y por su aporte el desarrollo regional. Contará con un equipo de 
profesores con alta titulación, comprometidos con la investigación, la transferencia 
de conocimiento y tecnología a la sociedad, y la formación de talento humano en 
programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado en áreas 
estratégicas en consonancia con las tendencias globales, las fortalezas internas y 
las oportunidades del entorno.  
Aportará al desarrollo de Santa Marta, el Magdalena y el Caribe a partir de un 
modelo de gestión incluyente e innovador que garantizará solidez administrativa y 
financiera, un clima laboral armónico y un campus inteligente, amigable, incluyente 
y sostenible, donde la multiculturalidad y biodiversidad del territorio se puedan 
potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el ingreso, permanencia y graduación 
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de los estudiantes de acuerdo con sus condiciones personales, económicas, 
sociales y culturales". (Plan de Gobierno 2016 - 2020). 
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Figura 2. Organigrama Grupo de Infraestructura y Planta Física. Nota: Creada con base a organigrama institucional. 
 
    
El organigrama de la Universidad del Magdalena es extenso ya que cuenta con muchas dependencias, pero para referirse 
al Grupo de Infraestructura y Planta Física se muestra un organigrama en el cual se muestran de una forma resumida la 
estructura organizacional de al cual depende, este grupo en conjunto con los demás que se encuentran en la última línea 
de la ramificación se encargan de coordinar y controlar los servicios de apoyo a fin de garantizar el correcto funcionamiento 
de los procesos Administrativos y académicos de la institución, dando cumplimiento eficiente y eficaz de la misión, visión y 
objetivo de la Universidad del Magdalena.
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El problema identificado dentro del Grupo de Infraestructura y Planta Física de la 
Universidad del Magdalena tiene que ver con deficiencias en cuento al control y 
seguimiento de obras ejecutadas en esta entidad, pues este grupo tiene funciones 
como lo son asesorar el planeamiento de las tareas y operaciones de Planta Física 
a nivel institucional, realizar el monitoreo y evaluación de la ejecución de la 
infraestructura física de acuerdo con los planes, proyectos y contratos. Además, 
formular estudios de conveniencia y oportunidad, evaluación técnica y económica 
de propuestas de obras, e interventoría de la ejecución de las obras, y orientación, 
viabilidad, supervisión y control del uso racional de la infraestructura física. 
 
Normalmente el grupo de infraestructura física realiza las funciones anteriormente 
mencionadas, haciendo labores de supervisión a los ejecutores de las obras y a sus 
respectivas interventorías pero en ocasiones se les designa al grupo la interventoría 
de forma directa de algunas obras por diversos motivos por ejemplo fallo en lo 
contractual de un equipo de interventoría contratado por la Universidad; al no ser 
esta una función propia de este grupo se encuentran falencias al realizar el 
seguimiento y control técnico, financiero, administrativo, ambiental, social y demás 
aspectos que se deba hacer seguimiento dependiendo el alcance de la obra 
 
Lo que también se pretende solucionar específicamente es relacionado con los 
atrasos que se presentan en la ejecución de obras de infraestructura de la 
Universidad del Magdalena, como explicación a lo anterior se puede tomar como 
ejemplo las obras en ejecución del Centro de Bienestar Universitario y el Nuevo 
Edificio de aulas Río Magdalena los cuales tuvieron un inicio de ejecución excelente 
y desarrollo hasta cierto momento, ya que el primero inició en abril de 2016 con 
plazo de 16 meses y el segundo agosto de 2016 con plazo de 12 meses, estas 
obras tuvieron adiciones en costo y plazo pero hasta el día de hoy ninguna ha 
finalizado ya que por incumplimiento de los contratistas sus contratos fueron 
terminados; claro la mala ejecución de estas obras tienen diversas razones y ahora 
mismo proponer una herramienta que solucione ese conjunto de problemas es 
difícil, sin embargo es posible aminorar estos.  
 
En los últimos años la Universidad del Magdalena ha tenido un incremento notable 
en la cantidad de estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas y demás, por 
ello se vio en la necesidad de tomar en arriendo sedes alternas para el desarrollo 
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de sus actividades ya que actualmente la capacidad de espacios de la Universidad 
es ineficiente. 
 
La Universidad del Magdalena considera viable continuar con la culminación de las 
obras del servicio para la comunidad universitaria que cuenta con 19.000 
estudiantes cuya actividad principal es la academia, teniendo como compromiso con 
la sociedad y de proporcionar espacios necesarios educativos para el recibo de 
clases en la sede principal del campus, puesto que en la actualidad la universidad 
no cuenta con la infraestructura suficiente para cubrir las necesidades educativas y 
está prestando sus servicios en una sede alterna por la creciente población 
estudiantil.  
 
Es evidente que la terminación de esta obras son de urgencia pues se necesita de 
estos espacios para prestar eficientemente los servicios a toda la comunidad de la 
universidad del magdalena y pues estas terminaran en su debido momento, pero se 
debe tratar de que este tipo de atrasos no vuelva a suceder, no es un secreto que 
la mayoría de ejecuciones de obras civiles no terminan en el plazo inicialmente 
determinado pero que sucedan adiciones de plazo en más de 12 meses no es lo 
ideal en una universidad que se encuentra acreditada y que satisface las 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
 
 
 Presupuestos y Programación de Obras 
 
 Gestión de Proyectos 
 
 Contratación de Obras 
 
 Electricidad y Magnetismo 
 
 Concreto I 
 




 Técnicas de Construcción 
 
 Materiales de Construcción 
 
 Ingeniería Económica 
 
 Dibujo para Ingeniería 
 
 Geometría Descriptiva 
 
 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 










     
Informe de Prácticas Profesionales como 




Página 17 de 49 
 
7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
Durante el periodo de prácticas profesionales fueron realizadas muchas actividades, 
en las primeras semanas se reconoció de manera detallada los procesos en los 
cuales trabaja la Oficina de Infraestructura y Planta Física a favor de la Universidad 
del Magdalena y se realizó trabajos de oficina solamente, también se identificó uno 
de los problemas con los que cuenta el grupo y de allí también se idealizo una forma 
de solucionar el problema; se analizó la viabilidad y factibilidad de realizar las 
herramientas que son los formatos auxiliares de supervisión a interventoría de los 
diversos proyectos que realiza el Grupo de Infraestructura y Planta Física de la 
Universidad del Magdalena. 
  
Entre la 5ta y 6ta semana, se comenzó a realizar las visitas y control de las 
diferentes obras en ejecución como lo son la construcción del centro de bienestar 
universitario, Ampliación y modernización de redes eléctricas de distribución de 
media tensión del campus de la Universidad del Magdalena, primera etapa; 
ampliación y modernización de redes hidrosanitarias del campus de la Universidad 
del Magdalena. 
 
También se comenzó a apoyar en los presupuestos que se realizan para los futuros 
proyectos que satisfacen las necesidades y requerimientos de la universidad, 
además también fueron delegadas funciones como la realización de diversos tipos 
de informes de actividades de mantenimiento y adecuación en las diferentes 
instalaciones de la universidad, diversos tipos de actas(inicio, suspensión, 
liquidación, final etc.) para las obras contratadas, estas actividades mencionadas 
anteriormente fueron hechas durante todo el periodo de prácticas profesionales. 
 
A comienzo de la semana 12 se comenzaron las labores de Obras de construcción 
para la terminación del nuevo edificio de aulas de la Universidad del Magdalena, por 
lo cual se tuvo funciones de auxilio de supervisión de la obra asistiendo a los comités 
de obra semanales, recorridos para definir detalles y especificaciones, apoyo a 
documentación etc. 
 
En ese misma semana a la Ing. jefe del grupo de Infraestructura y Planta Física se 
le fue designada la interventoría del contrato de Ampliación y modernización de 
redes eléctricas de distribución de media tensión del campus de la Universidad del 
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Magdalena primera etapa, debido a eso estuve encargado de hacer visitas 
constantes de la obra para realizar la bitácora de obra, velar por la seguridad social, 
velar por el cumplimiento de lo contratado y realizar informes periódicos de 
interventoría de la obra.  
 
La ejecución de todas las funciones mencionadas anteriormente influyó mucho en 
la creación de los formatos de supervisión e interventoría ya que estas actividades 
están muy relacionadas con este tipo de formatos, gracias a eso se pudo 
complementar de una forma excelente la base de formatos que se había creado 
hasta el momento. 
 
En la semana 16 en adelante comenzaron las Obras de construcción del Centro de 
Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena (edificio modular) 
en la cual también se tuvo funciones de visita y control de la obra asistiendo a los 
comités de obra semanales, recorridos para definir detalles y especificaciones, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Identificación de problema en la empresa                                                 
Formulación de idea de proyecto                                                 
Análisis de viabilidad y factibilidad                                                
Búsqueda de información acerca de empresa                                                 
Investigación y consultas a cerca del tema de proyecto                                                 
Desarrollo y realización de los formatos                                                 
Labores de auxiliar de interventoría contrato Ampliación 
y modernización de redes eléctricas de distribución de 
media tensión del campus de la Universidad del 
Magdalena                                                 
Realización de diversos tipos de informes                                                 
Visita y control de Obras de construcción del Centro de 
Innovación y Emprendimiento de la Universidad del 
Magdalena (edificio modular)                                                  
Rediseño Oficina de Planeación                                                 
Visita y control de Obras de construcción para la 
terminación del nuevo edificio de aulas de la Universidad 
del Magdalena Rio Magdalena                                                 
Visita y control ampliación y modernización de redes 
hidrosanitarias del campus de la Universidad del 
Magdalena                                                 
Apoyo a presupuestos                                                 
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Asesoría por parte de miembros del Grupo de 
Infraestructura y Planta Física                                                 
Elaboración Informe Final                                                 
Correcciones necesarias                                                 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
Lo que se puede inferir de acuerdo a los resultados obtenidos es que la aplicación 
de este tipo de formatos ayuda de una forma sustancial en la mejora del control y 
seguimiento de las obras a cargo del Grupo de Infraestructura y Planta Física de la 
Universidad del Magdalena. La relación costo-beneficio es muy alta ya que la 
elaboración de estos formatos de interventoría y supervisión de obras no tuvo costos 
y solo se necesitó tiempo, asesorías y un poco de investigación. 
 
A la hora de realizar informes mensuales y finales de interventoría a alguna obra 
asignada al Grupo de Infraestructura y Planta Física es más fácil demostrar cómo 
se lleva a cabo el seguimiento y cumplimiento de la ejecución de obras supervisadas 
con ayuda de los formatos de interventoría y supervisan creados en este informe. 
 
De igual forma la aplicación de estas herramientas como lo son los formatos de 
interventoría y supervisión de obras no corrigen por completo la deficiencia 
encontrada ya que en muchas ocasiones los atrasos son debidos a causa de las 
labores de los entes contratados por la Universidad del Magdalena para a la 
ejecución de las obras. 
 
Mediante este tipo de acciones como la aplicación de más formatos de interventoría 
y supervisión de obras es más probable que se pueda asegurar la calidad en la 
construcción y mantenimiento de las obras que se ejecutan en el momento y que se 
ejecutaran prontamente para poder satisfacer las necesidades de la gran 
comunidad estudiantil la cual conforma la Universidad del Magdalena cumpliendo 
así  con sus políticas de inclusión e innovación y por su aporte el desarrollo regional 
en el actual gobierno. 
 
Con lo logrado en este informe es factible manifestar que un tiempo próximo se 
crean otros formatos más para complementar los propuestos en este, también al 
quedar este informe como antecedente puede inspirar a próximos practicantes a 
crear otras herramientas diferentes a estos formatos para mejorar de manera 
significativa el seguimiento y control de las obras ejecutadas en la Universidad del 
Magdalena. 
 
Comentado [1]: Enumere las principales conclusiones 
del informe con respecto a los resultados obtenidos y 
logros alcanzados. Y menciones las líneas futuras 
(posibles trabajos o investigaciones que se podrían dar 
en el área de trabajo a partir del presente documento) 
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 Arias, N. (2013). Manual de Interventoría [Ebook] (7th ed.). Bogotá. Recuperado de 
http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/manual_interventoria_v07.pdf 
 
 Ortiz, L., & Ortiz, J. (2018). MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD 


























Comentado [2]: Bibliografía en la que se basó como 
soporte para el desarrollo de la practicas.  
 
Se recomienda consultar normas APA la bibliografía de 
la propuesta. 
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N° Relación de Anexos 
1 Formatos Auxiliares de Supervisión e Interventoría 
1.1 Acta Comité de Obra 
1.2 Acta de Reunión 
1.3 Control Diario De Personal De Contratista 
1.4 Estado Del Tiempo Mensual 
1.5 Informe De Chequeo Informe Final Interventoría 
1.6 Informe De Chequeo Informe Mensual Interventoría 
2 Actividades de supervisión  
 
 


























Comentado [3]: Enumere los anexos que sustentan el 
informe  por ejemplo: registros audio visuales, 
procedimientos y o formatos desarrollados, plan 
estratégico de la empresa, políticas sectoriales, 
diagnósticos realizados, investigaciones desarrolladas, 
estudios técnicos, monitoreo del entorno, entre otros 
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Imagen 1. Cuarto de máquinas de 
Tanque de almacenamiento de agua  
Imagen 2. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 3. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 4. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 5. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 6. Construcción Edificio 
Modular 
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Imagen 7. Cuarto de máquinas de 
tanque de almacenamiento de agua  
Imagen 8. Obras de ampliación y 
modernización redes eléctricas de baja y 
media tensión 
Imagen 9. Obras de ampliación y 
modernización redes eléctricas de baja y 
media tensión 
Imagen 10. Obras de terminación Nuevo 
Edificio de Aulas Rio Magdalena 
Imagen 11. Obras de ampliación y 
modernización redes hidrosanitarias 
Imagen 12. Obras de ampliación y 
modernización redes hidrosanitarias 
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Imagen 13. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 14. Obras de ampliación y 
modernización redes hidrosanitarias 
Imagen 15. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 16. Construcción Edificio 
Modular 
Imagen 17. Obras de ampliación y 
modernización redes hidrosanitarias 
Imagen 18. Obras de terminación Nuevo 
Edificio de Aulas Rio Magdalena 
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Imagen 19. Construcción Centro de 
Bienestar Universitario 
Imagen 20. Obras de mantenimiento 
Biblioteca 
